VELMIDAS ING DOO
Broj: 629/2023
Datum: 24.05.2023
PANČEVO

Hidrogradnja Inženjering doo Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894; office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering doo
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 104 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

Datum i mesto izdavanja: 16.05.2023., Čučuge
Obračunski period: 14.11.2022.-15.05.2023. godine

OKONČANA SITUACIJA
Po Ponudi br. 120 od 25.07.2022. godine

Varenje PVC folije

	osnovica (RSD)	PDV : 20 %	ukupno (RSD):
IZVEDENI RADOVI :			
Ukupno izvedeni radovi	1.172.102,90	234.420,58	1.406.523,48
Izvedeno po prethodnim situacijama	1.172.102,90	234.420,58	1.406.523,48
Izvedeno po ovoj situaciji	0,00	0,00	0,00
Ukupno za naplatu:	0,00	0,00	0,00

Slovima: Nuladinara i 0/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2799 RSD

Prilozi :
Obračun izvedenih radova

Nadzorni organ:
Datum: 16.05.2023.

Naručilac:

Odgovorni izvođač radova:
Datum: 16.05.2023.

Izvođač:

Naručilac **Velmidas ing d.o.o.**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering d.o.o.**

OBRAČUN RADOVA UZ OKONČANU SITUACIJU

Datum **16.05.2023. godine, Čučuge**

Obračunski period 14.11.2022.-15.05.2023. godine

No	Opis radova	Jed.mere	Jedinična cena	Količina po situaciji	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje PVC folije	m^2	117,28	0,00	0,00
2	Varenje fugeband trake	m^1	117,28	0,00	0,00
				UKUPNO BEZ PDV-A	**0,00**
				UKUPNO PDV 20%	**0,00**
				UKUPNO SA PDV-om	**0,00**

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2799 RSD

Odgovorni izvođač radova

Оливера В. Милошевић

16.05.2023. godine

Nadzorni organ

Бранислав П. Михајловић

16.05.2023. godine